

S/W개발실 주간회의(6.16)

☐ C-Light 및 Redy 펌웨어 출시 준비

- C-Light 및 Redy 펌웨어 출시후보판 빌드 완료
- 평가 프로토콜 작성 中 → 출시前 최종 검증 진행 예정

☐ 차세대 펌웨어 개발

- 未사용 기능 제거 등 부트로더(MCUBoot) SIZE 감축 방안 강구 中

☐ 전동킥보드 전도 검출 알고리즘 개발

- 既개발 머신러닝 모델 평가 및 성능 개선 진행 中

☐ 자전거 전도 검출 알고리즘 개발

- 관련 선행연구 및 데이터셋 조사 진행 中

☐ Redy 어플 사용 설명서 작성

- 목차, 내용 정리, 스크린샷 추가 등 진행 중

☐ C3 임대사업용 재고관리 어플리케이션 개발

- 관리 데이터 종류 등 개발 범위 협의 진행
- DB 설계 진행 中