

S/W개발실 주간회의(11.3)

□ 전동킥보드 전도 검출 알고리즘 개발

- 알고리즘 최종 성능
 - 민감도 100.0% (252/252), 특이도 99.64% (3342/3354), 리드타임 274.1 ± 185.5 ms
- 알고리즘 개발 보고서 정리

□ 센서 데이터 시각화 도구(Data Visualizer) 개발

- 필요 기능 등을 포함한 요구사항 도출 중
- IMU 센서 데이터 실시간 전송 로직(펌웨어) 구현 및 테스트 완료
- 센서 모듈 - 윈도우間 BLE 연결 기능 테스트 완료

□ Redy 어플 사용설명서 작성

- 어플 다운로드를 위한 웹 사이트 및 QR코드 제작 완료
- 피그마 기반 사용설명서 작성 및 전달 완료

□ 복지용구 시범사업 계획서 작성

- 역할 분담 후 자료 작성 및 취합 진행 중
- 등기로 11/7(금) 18:00까지 접수처(원주)에 도착 건만 인정
 - 11/5(수) 오전 중에 보내는 것이 안정적
 - 늦어도 11/4(화)까지 자료 취합 완료 필요